

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	园说文物展系列二							
主管部门	北京市公园管理中心				实施单位	北京市颐和园管理处		
项目负责人	隗丽佳				联系电话	62881144		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	400	378		163.93	10	43.36%	4.34
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	400	378		163.93	—	43.36%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	北京名园历史文化深厚，为进一步挖掘阐释园林文物内涵，积极践行习近平总书记关于“深入研究和大力弘扬中华优秀传统文化，更好提炼、展示、传播文物蕴含的精神标识、文化精髓和当代价值，讲好文物故事”的重要指示精神，计划筹备“园说 II——北京古典名园文物展（暂定名）”（简称“园说 II”），以续写公园新篇章。				北京名园历史文化深厚，为进一步挖掘阐释园林文物内涵，积极践行习近平总书记关于“深入研究和大力弘扬中华优秀传统文化，更好提炼、展示、传播文物蕴含的精神标识、文化精髓和当代价值，讲好文物故事”的重要指示精神，展示颐和园历史变迁，于2020年9月25日至12月27日在园博馆举办“园说 II——颐和园建园 270 周年文物特展”（简称“园说 II”），以续写公园新篇章。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展览场地占地面积	1200 平方米	1200 平方米	5	5	
			主题展览天数	90 天	94 天	5	5	
			观众人数	≥10 万人次	线上线下约 270 万人	5	5	
			展品安全保障率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	展览活动参与率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	方案制定和前期准备时间	7 月前	7 月前	10	9	受疫情影响，展览展出时间由计划 2020 年 8 至 11 月，调整为 2020 年 9 月 25 日至 12 月 27 日。前期方案准备工作因此延后。
		成本指标	预算控制	400 万	163.93 万	10	4.3	受疫情影响，展览展出时间由计划 2020 年 8 至 11 月，调整为 2020 年 9 月 25 日至 12 月 27 日，撤展时间调整为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 1 月 4 日，借展展品返还运输受沈阳故宫博物院所在地辽宁沈阳二次疫情影响，延期至 2021 年 3 月完成。相关款项结转至 2021 年使用。
		效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力得到提	有效提升	有效提升	30	29
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群体满意度	参观群体满意度≥90%	参观群体满意度 92%	10	10		
总分						100	86.64	

填报注意事项:

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间,则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于 500%(含 500%),则按照该指标分值的 30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。